

Zarząd FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie („**Emitent**”) informuje, że w dniu 23 stycznia 2025 roku zawarł aneks („**Aneks**”) do umowy z dnia 17 października 2024 roku („**Umowa**”) zawartej pomiędzy Emitentem a spółką TOMY M&M Sp. z o.o. z siedzibą w Lutomerzu („**Zamawiający**”). Przedmiotem Umowy jest wyprodukowanie, dostawa, montaż i uruchomienie przez Emitenta obiektu magazynowo-suszarniczego. Emitent informował o zawarciu Umowy w Raporcie Bieżącym Nr 15/2024 z dnia 18 października 2024 roku.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, strony:

- dostosowały zakres prac Emitenta do docelowych potrzeb Zamawiającego;
- obniżyły łączne wynagrodzenie Emitenta z kwoty 29.000.000,00 zł netto (tj. 35.670.000,00 zł brutto) do kwoty 26.000.000,00 zł netto (tj. 31.980.000,00 zł brutto), w wyniku czego ostatnia część wynagrodzenia, należna Emitentowi po dokonaniu odbioru końcowego, uległa obniżeniu z kwoty 5.000.000,00 zł netto (tj. 6.150.000,00 zł brutto) do kwoty 2.000.000,00 zł netto (tj. 2.460.000,00 zł brutto);
- wydłużyły termin zapłaty ostatniej części zaliczki w wysokości 7.235.000,00 zł netto (tj. 8.899.050,00 zł brutto), określony do dnia 10 stycznia 2025 roku zgodnie z postanowieniami Umowy, do dnia 31 stycznia 2025 roku.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostały bez zmian.